

등록번호	도시과-759	주무관	도시계획팀장	도시과장	도시안전국장	부군수	군수
등록일자	2025. 1. 8.						2025. 1. 8.
결재일자	2025. 1. 8.	김병균	정태일	병가	권혁영	임성원	심재국
공개구분	비공개(5)	협조자		기획예산과장 기획팀장 이시균 이영숙			

민선8기 공약사업 이행사항 검토 결과 보고

【 부 진 사 업 】

○ 도시개발 중장기 계획 추진

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조에 따라 5년마다 군관리 계획을 재검토 및 정비하는 사업으로 임기내 사업완료 불가 (2035년 군기본계획변경 및 2030년 군관리계획 수립)

⇒ [공약폐기] 후 일반사업 전환 추진



도시개발 중장기 계획 추진

□ 개 요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 2027. 6.
- 사업위치: 평창군 행정구역 1,463.9km²
- 사 업 비: 882백만원
- 사업내용: 2035년 군기본계획 일부 변경 및 2030년 군관리계획 수립

□ 추진사항

- 2024. 1월: 2035년 군기본계획 일부 변경 및 2030년 군관리계획 수립용역 발주계획 수립
- 2024. 6. 26.: 군기본계획 및 군관리계획 수립용역 계약체결
- 2024. 6 ~ 12월: 군기본계획 및 군관리계획 기초조사 및 기존계획 검토

□ 추진계획

- 2025. 1 ~ 9월: 2035년 평창 군기본계획 일부변경(안) 작성
- 2025. 10 ~ 2026. 5월: 평창 군기본계획 일부변경 국토정책위원회 심의
- 2026. 6 ~ 10월: 평창 군기본계획 승인 및 공고
- 2026. 10월: 2030년 평창 군관리계획(재정비)(안) 작성 및 입안
- 2026. 11 ~ 2027. 4월: 평창 군관리계획(안) 강원도 도시계획위원회 심의
- 2027. 5 ~ 6월: 평창 군관리계획 결정고시 및 지형도면 고시

□ 검토결과: 공약폐기

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조에 따라 평창군 전역 (1,463.9km²)에 대하여 5년마다 군관리계획을 재검토 및 정비하는 사업으로 용역준공일이 2027년 6월로 임기내 사업완료 불가하므로 공약폐기하고자 함

→ 공약폐기 후 일반사업 전환 추진. 끝.